

Nr. zadania	Zadanie	cele w ramach zadania	2017												2018											
			VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	Zakup oprogramowania serwerowego GIS w zakresie rozbudowy Geoportalu	zakup licencji serwerowych ESRII - 2 licencje z rozszerzeniami																								
		zakup licencji serwerowych ESRII - 6 licencje z rozszerzeniami																								
2	Zakup i wdrożenie sprzętu (serwery i stacje robocze z oprogramowaniem)	zakup i wdrożenie sprzętu (serwery i stacje robocze z oprogramowaniem)																								
		zakup i wdrożenie sprzętu (serwery i stacje robocze wraz z ploterem)																								
3	Zakup i wdrożenie oprogramowania GIS	zakup i wdrożenie oprogramowania GIS																								
4	Rozbudowa Geoportalu	<ul style="list-style-type: none"> <li>uruchomienie aplikacji w wersji mobilnej</li> <li>usprawnienie i rozbudowa obecnych modułów</li> <li>wdrożenie modułu statystycznego</li> <li>wdrożenie modułu inwestycyjnego</li> </ul> rozszerzenie zakresu danych przestrzennych o dane dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> <li>ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych,</li> <li>planów zagospodarowanie przestrzennego województwa</li> <li>edukacja turystyka ,transportem</li> </ul>																								
5	Rozbudowa systemu do zarządzania WZGIK o obsługa internetową	zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi i zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym - w tym między innymi integracja oprogramowania z systemem księgowym UMWD																								
6	Budowa i aktualizacja ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.	Budowa i aktualizacja ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.																								
7	Szkolenia	Udział w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami przeznaczone dla członków zespołu zadaniowego odpowiedzialnych za realizację projektu. 2 osoby - PRINCE2																								
		Udział w szkoleniu z zakresu obsługi i zarządzania oprogramowaniem WZGIK. 2 osoby																								
8	Promocja	Tablica informacyjna																								
		Spotkanie informacyjne 1 – IMPULS 2017																								
		Wideo-banery																								
		Spotkanie informacyjne 2 - GIS DAY 2017																								
		Spotkanie informacyjne 3 - IMPULS 2018																								
		Spotkanie informacyjne 4																								
		Kampania promocyjna w środkach transportu																								
		Druk materiałów promocyjnych																								

PZP
PODPISANIE UMOWY
REALIZACJA
ZREALIZOWANIE
koszty niekwalifikowalne