



Podsumowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu bazy danych topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji”

Iwona Nakonieczna



TERMINOLOGIA

TBD? BDOT? GBDOT?

Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz struktury i rozwiązania właściwe technologiom GIS (ang. Geographical Information System).

Zakres informacyjny, funkcjonalny oraz standardy technologiczne definiują wytyczne techniczne i instrukcje techniczne, wydane przez Głównego Geodetę Kraju.

Skróty:

TBD Baza Danych Topograficznych – skrót, który obowiązywał do 2009 roku, kiedy projekt kluczowy uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

BDOT Baza Danych Obiektów Topograficznych – skrót obowiązujący od 2009 roku.

GBDOT Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych – skrót oznaczający Bazę Danych Obiektów Topograficznych która jest realizowana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii ze środków unijnych.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Przedmiotem projektu było wykonanie w latach 2009-2013 Bazy Danych Topograficznych (TBD) dla części obszaru województwa dolnośląskiego, obejmującej swym zasięgiem:

- tereny o największej aktywności inwestycyjnej
- tereny o specjalnym znaczeniu dla działań na rzecz środowiska i ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Łączna liczba opracowanych w ramach projektu map topograficznych w systemie gis-owym TBD wynosi **297 arkuszy**, obejmujących obszar **19 powiatów**.

Opracowane arkusze zostaną włączone do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stanowić będą platformę **Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej**.

Dla TBD opracowany zostanie specjalny **moduł internetowy** pozwalający na udostępnianie map przez Internet.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytet

2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne)

- Poprawa dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych
- Zwiększenie innowacyjności
- Lepsze wykorzystanie potencjału regionu
- Niwelowanie „podziałów cyfrowych”

Działanie

2.2 Rozwój usług elektronicznych.

- Zwiększenie dostępności i stopnia zaawansowania usług świadczonych drogą elektroniczną
- Tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji
- Udostępnianie informacji przez Internet

CELE PROJEKTU

- poprawienie jakości danych topograficznych,
- obniżenie kosztów pozyskania informacji,
- redukcja kosztów tworzenia i aktualizacji baz danych (referencja pod inne opracowania tematyczne),
- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej,
- rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,
- zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do informacji dla przeciwdziałania marginalizacji terenów zdefaworyzowanych,
- usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców,
- opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających:
 - jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa dolnośląskiego,
 - przedsiębiorcom lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu,
- poprawa efektywności pracy administracji poprzez użycie Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (e-Government),
- rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej w celu zapobieżenia „wykluczeniu cyfrowemu”.



BUDŻET PROJEKTU

Całkowita wartość projektu	6.726.540,00 PLN	
Kwota wydatków kwalifikowanych	6.364.869,30 PLN	
Kwota wydatków niekwalifikowanych	361.670,70 PLN	
Kwota dofinansowania	5.384.679,43 PLN	co stanowi 84,6% kwoty wydatków kwalifikowanych
Kwota środków własnych	980.189,87 PLN nie mniej niż 15.4% kwoty wydatków kwalifikowanych	





KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU


Zadania realizowane w ramach projektu (koszty kwalifikowalne)

Studium wykonalności (Lipiec 2008)	24,4 tys. PLN
Wykonanie aplikacji do udostępniania danych (2012)	1 194,3 tys. PLN
Wykonanie TBD oraz konwersja baz do Oracle (2010 – 2011)	5 116,1 tys. PLN
Promocja projektu	30,0 tys. PLN
Ogółem	6 364,8 tys. PLN





ARKUSZE OPRACOWANE W RAMACH RPO



-  Zadanie nr 1 (55)
-  Zadanie nr 2 (65)
-  Zadanie nr 3 (85)
-  Zadanie nr 4 (92)

Opracowano 297 arkuszy TBD w podziale na cztery zadania dla terenów najbardziej zainwestowanych położonych na obszarze 19 powiatów





**DOLNY
ŚLĄSK**

GEODETA WOJEWÓDZTWA

APLIKACJA INTERNETOWA www.diip.dolnyslask.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
www.rpo.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PROMOCJA PROJEKTU

Promocja obejmuje następujące działania:

- Zorganizowanie konferencji promującej projekt w 2011 roku,
- Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt w 2012 roku,
- Zakup tablicy pamiątkowej,
- Opublikowanie artykułu sponsorowanego dotyczącego TBD,
- Zakup i wydanie materiałów programowych,
- Promocja TBD poprzez prelekcje na dolnośląskich uczelniach, organizacja spotkań w instytucjach publicznych , spotkań z biznesem których celem jest przybliżenie możliwości wykorzystania TBD

ZAŁOŻONE PRODUKTY I REZULTATY PROJEKTU

Produkty:

- Opracowanie bazy danych
- Uruchomienie usług on-line

Rezultaty:

- 3 nowe miejsca pracy zostaną utworzone w wyniku opracowania TBD w WGiK UMWD
- Co najmniej 120 przedsiębiorstw skorzysta z udostępnionych publicznie baz danych
- Co najmniej 500 osób skorzysta z udostępnionej bazy
- Co najmniej 1500 osób skorzysta z usług on-line

Dziękuję za uwagę!

Iwona Nakonieczna